

BREADFISH ホームページ制作サービス 制作フローチャート

目標完了予定日	お客様	BREADFISH	備考
以下の平均日数は着手金ご入金日からの通算日数です。	1 ページ構成 (ホームページのメニュー) の検討 標準ページ構成に対して変更が必要なお客様は、変		ページ構成の決め方がわからない方はお気軽にご相談ください。
平均1-5日	2 「ホームページ制作 サポート保守申込書」のご送付 規約と見積書の内容に対して、ご了承頂ければ、お	お見積書・規約・「ホームページ制作 サポート保守申込書」の提出 ページ構成を元にお見積書を送付させていただきます。	ページ構成に問題がある場合はBREADFISHよりご提案差し上げることもございます。
平均2-20日	3 着手金のご入金 ご請求書に基づき着手金をご入金ください。これで	着手金ご請求書送付 着手金 (制作代金の50%) のご請求書を送付させて	問題がなければ、ページ構成提出後
平均14-40日	4 プレビューサイト確認・お気に入り (ブックマーク) 登録 プレビューサイトにアクセスし、内容をご確認い	プレビューサイト準備 今後、プレビューサイトにて作りこみをし、お客様にもこのサイト上で確認をしていただきます。お客	着手金ご入金後2-3営業日で提出
平均14-40日	5 デザインスキンの選択 「デザインスキン」とは、ホームページの基本となるデザインです。10種類以上のデザインから、お		
平均50-180日	6 ロゴ素材・メインビジュアル用写真の準備 、教会のロゴデータがすでにある場合はお送り下さい。メインビジュアルはトップページを飾る代	ロゴ・メインビジュアルのご提案 ロゴ・メインビジュアルを制作し、テストサイ	素材を頂き、1週間~10日程度。制作作業と並行し
平均60-200日	7 原稿・写真の準備 最初に作成したページ構成に基づいて、原稿を作成頂きます。Wordなどのデジタルデータで作成頂きます。文章に添える写真もデジタルデータでご	制作作業 原稿にもとづいてホームページを制作します。ページ毎に出来た部分からご確認を頂きます。	この部分は並行して行われることもございます。
平均60-200日	8 ドメイン・サーバーのお申し込み ドメインをお持ちでないお客様はドメイン名を		「制作だけプラン」でサーバーをお持ちの方は、FTP、データベースの情報をBREADFISHにお知らせ頂きます。
	9 最終確認・微調整 レクチャーの準備 レクチャー	本番公開作業を行って・・・	本番公開日時は営業時間内とさせていただきます。原則、営業時間内に行いますが、ご都合のあわない方はご相談ください。